RAPPORTO ATTIVITÀ 2023

In sintesi

- 10 riunioni del Consiglio di Fondazione (CdF).
- Continuazione della ricerca fondi per la II Fase.
- Delibere e inizio lavori della II Fase
- Domanda di costruzione per K
- Incontri a Garmagnunach con Sostenitori, Autorità e Gestori: punto alla situazione e futuro.
- Gestione del territorio.
- Gestione proprietà a Tagnugna.
- Facebook

****

<u>Principali tematiche affrontate durante la gestione 2023 in ordine cronologico</u>

Primo trimestre

All'inizio dell'anno, con molto piacere, accogliamo nel Consiglio di Fondazione Paolo Poggiati.

Provvediamo all'apertura delle offerte (carpenteria, copertura piode e muratura) relative ai lavori della II fase. Alcune perplessità e preoccupazioni le solleva l'offerta delle opere di carpenteria.
Dopo una verifica da parte dell'architetto e della direzione lavori e un'approfondita valutazione i lavori vengono deliberati alle ditte Casada (muratura), Breu (copertura tetti) e Alan Baggi-Biotelli. (carpenteria).

In vista dell'apertura del cantiere la ditta Strazzini effettua la revisione ed il collaudo della gru.

Garmagnunach senza una gestione del territorio circostante perderebbe buona parte del suo valore. Diversi progetti - pulitura pascoli, muri a secco, sentieri, recupero prati secchi - patrocinati in parte dal Cantone ed in parte da Fondazioni sono già in atto. La collaborazione con tutti gli attori è indispensabile. Vengono contattati Guido Maspoli (Ufficio natura e paesaggio) e Andrea Guidotti (capo progetto e vice responsabile TI/GR di Naturnetz).

A fine marzo, in concomitanza con la vernice dell'esposizione dell'artista Renata Scapozza, presso l'Atelier Titta Ratti, abbiamo il piacere di presentare ad un folto pubblico il progetto di restauro Garmagnunach. Con alcune immagini mostriamo quanto realizzato nella prima fase, gli interventi previsti nella seconda fase che inizierà nelle prossime settimane e ciò che rimarrà per la terza. L'incontro ci ha soprattutto dato la possibilità di esporre la nostra visione del futuro del nucleo e di sentire i presenti che, con i loro interventi ci hanno confermato l'interesse e il sostegno.

Lo scorso anno il CdF aveva affidato a Luca Riva e Ruben Bähler l'incarico di proporre un logo per la Fondazione. Dopo aver valutato alcune proposte la scelta cade su quello riprodotto a lato.

F G Fondazione per la difesa e la valorizzazione del nucleo a Garmagnunach

Secondo trimestre

In un paio di giornate grazie ad alcuni simpatizzanti, presenti anche Arnaud e Varène (responsabili della fienagione), provvediamo allo svuotamento degli edifici H e I, i primi che saranno oggetto dei lavori di restauro.

Anche l'archeologo Nogara completa i suoi rilievi.

Nella prima settimana di maggio finalmente iniziano i lavori della seconda tappa. Il CdF ne informa i finanziatori.

Roi Carrera (architetto coordinatore della Sommer School) accompagnato da due collaboratori effettua un sopralluogo a Garmagnunach in quanto desidererebbe inserire il nucleo nel programma di quest'estate. L'interesse sarebbe focalizzato sugli spazi tra gli edifici.

Come negli scorsi anni procediamo alla semina di alcuni campetti di patate e una piccola superficie con ortaggi, lino, segale e grano saraceno. A causa delle numerose e violente grandinate i raccolti saranno estremamene miseri.

Iniziano gli interventi con decespugliatore nella manutenzione dei sentieri d'accesso e il taglio dell'erba all'interno del nucleo.

Terzo trimestre

Arnaud e Varène aiutati dal figlio e da diversi amici iniziano con il solito entusiasmo la fienagione. La meteo poco favorevole, alcuni problemi con i macchinari e con lo smercio del fieno non demoralizzano i nostri gestori.

Rinnoviamo la licenza edilizia per lo smaltimento delle acque luride.

Una buona notizia: la Fondazione Ernst Göhner ci sostiene con 100'000 Franchi.

Il 10 luglio accogliamo a Garmagnunach i rappresentanti del Fondo svizzero per la tutela del paesaggio che vogliono rendersi conto sul posto dei lavori previsti, in parte già in atto, della II fase e discuterne con noi. Dall'incontro potrebbe dipendere la decisione di sostenerci finanziariamente. Siamo ottimisti.

Il 15 luglio ci troviamo a Garmagnunach per una riflessione sul futuro di Garmagnunach. Nella discussione sono coinvolti anche Arnaud e Varène.
Una cosa è certa: le attività che si svolgeranno dovranno essere in sintonia con la frugalità della vita che quassù si svolgeva.



Sale a Garmagnunach Mark Bertogliati per alcuni carotaggi che serviranno a completare la datazione del nucleo.

Terminate le vacanze dell'edilizia riprendono a pieno regime i lavori. Il carpentiere procede allo smontaggio dell'edificio H onde permettere all'impresa Casada di intervenire sui muri di sostegno.

Dopo una serie di rinvii a causa del cattivo tempo il 28 e 29 agosto alcuni coraggiosi studenti della Sommer School accompagnati dal loro docente sono a Garmagnunach. Si occupano di un progetto di ridefinizione della piazzetta di fronte all'edificio K. La loro proposta mira ad integrarvi il rudere adiacente. Di ritorno ad Aquila prepareranno una maquette e presenteranno la loro idea all'incontro di tutti i gruppi di sabato 2 settembre presso il mulino Pezzati a Castro

A inizio settembre inoltriamo al Municipio di Malvaglia la domanda di costruzione per K. Questo edificio è fondamentale per la gestione del nucleo. Oltre ad essere l'alloggio per i gestori e punto d'accoglienza per i visitatori è anche l'unico riscaldato con dei servizi e una cucina.
In collaborazione con l'Associazione Acquedotto Val Sanchèrlu inoltriamo pure la domanda di costruzione della variante in corso d'opera relativa alla posizione del serbatoio. Lo spostamento un po' più in alto dello stesso permetterebbe un unico serbatoio per tutti.

Il 4 settembre Ruggiero Endrio, Katia Bigger, Matteo Chiosi e Giorgio Nogara accompagnati da Paolo e Lea visitano il cantiere. Sono pure presenti Elena Brazzola per lo studio Trümpy-Bianchini e Walter Gianora direzione lavori. Vengono formulate alcune indicazioni per i futuri interventi sui rustici H, G e L.
I rappresentanti dell'Ufficio Beni Culturali esprimono soddisfazione per gli interventi effettuati e garantiscono la lor disponibilità a discutere eventuali problematiche che dovessero sorgere in corso d'opera.
.

Quarto trimestre

A inizio ottobre un gruppo accompagnato da Meret visita Garmagnunach.

Il 16 ottobre una bella notizia. Il Canton Zurigo, tramite il Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio ci sostiene con 173'000.- Fr

La ditta Casada termina il risanamento della muratura dell'edificio H concludendo così, con nostra piena soddisfazione, il suo impegno a Garmagnunach.

Le precarie condizioni di una parte delle pareti in legno dell'edificio L (abitazione dei Fardi) ci consiglia di far togliere le piode per evitare un possibile cedimento.

A metà ottobre la Ditta Breu sostituisce i malconci teloni che ricoprono i tetti degli edifici della III fase. Purtroppo i venti tempestosi che hanno colpito la valle Malvaglia pochi giorni dopo – causando anche danni mai visti ai boschi - li hanno in buona parte irrimediabilmente danneggiati.

A fine novembre il cantiere è visitato dalla Signora Käsermann accompagnata dal sig. Huwyler che, al termine del suo mandato in seno alla commissione del Fondo Svizzero per il Paesaggio, aveva espresso il desiderio di rivisitare il nucleo. Huwyler – importante sostenitore del progetto Garmagnunach – è anche un profondo conoscitore delle tecniche di restauro di questo tipo di costruzione e i suoi consigli sono sempre molto utili. Quale piccolo omaggio per il suo attaccamento a Garmagnunach gli abbiamo offerto il volume "Lugazzöi e Tarabüs, lessico ed espressioni dialettali di Malvaglia" di Elide Giudici della Ganna.

Prospettive 2024

Gli obiettivi principali del 2024:

- terminare i lavori della II fase;
- finanziamento dell'edificio K;
- continuare le collaborazioni: sostenitori, SUPSI, Summer School, Enti locali e Naturnetz;
- facebook e sito web della Fondazione,

****

R1- Riunione consiglio di fondazione 15.02.2024, Sala Cons. Comunale Serravalle/Malvaglia
Presenti:
-Lea Ferrari, Donata Scossa-Romano,Paolo Poggiati e Ferruccio Scossa-Romano;
Ass. giust.: Palmero Francine

Delibere

1- Verbale riunione precedente
accettato.

2- Rapporto attività 2023
Accettato.

****

Per il Consiglio di Fondazione

Oss.: le firme sono una copia di quelle presenti sul file originale depositato nell'archivio