
Fondazione per la difesa e la valorizzazione del nucleo a Germanionico
(Garmagnunach)

                

  RAPPORTO  ATTIVITÀ  2024  

In sintesi                                                                                                                              

 12 riunioni del Consiglio di Fondazione (CdF).

 Continuazione lavori II Fase.

 Licenza costruzione K

 Avvicendamento architetto

 Preparazione opuscolo finanziamento K

 Gestione del territorio.

 Gestione proprietà a Tegnogna.

***********************************                                                      

Principali tematiche affrontate durante la gestione 2024 in ordine cronologico

  
Primo trimestre

A tenerci occupati anche nei primi mesi dell’anno è ancora l’edificio K. La domanda di 
costruzione era stata inoltrata a settembre dello scorso anno. Ci sono richieste di nuove 
informazioni da parte degli uffici competenti e modifiche del progetto. 
Contemporaneamente riceviamo la comunicazione che Ivo Trümpy (nostro progettista) 
chiuderà lo studio durante la prossima estate. 
 Le problematiche legate alla variante per K impongono al CdF di cercare in tempi brevi un 
architetto che   possa dare una  mano. La persona,  con molta esperienza, con la quale 
abbiamo già avuto numerosi contatti  durante l’attività degli allievi SUPSI a Garmagnunach, 
è senza ombra di dubbio Renzo Bagutti. Lo contattiamo. Renzo accetta con entusiasmo.

Francine Palmero, membro del consiglio di fondazione,  non se la sente di continuare  e 
inoltra le dimissioni.
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Secondo trimestre

Il secondo trimestre inizia con una sorpresa che avrà
importanti conseguenze sul programma dei lavori della
seconda fase. A causa del cedimento del muro a
monte dell’edificio K si è formata una marcata fessura
che lambisce la base della gru e una parte delle
fondamenta dell’edificio H mettendone in pericolo la
stabilità.

La ripresa dei lavori è quindi condizionata dalla
necessità di spostare la gru, in vista della messa in
sicurezza delle fondamenta dell’edificio H.

A fine maggio la signora Käsermann, al 
termine del suo impiego nel Fondo 
svizzero per il paesaggio, 
accompagnata dalla sua sostituta 
Regula Geisser  e dal sig. Huwyler è a 
Garmagnunach. Abbiamo così modo di 
conoscere la signora Geisser e 
presentarle, anche grazie a Gianora, la 
situazione.
La visita termina con una semplice 
cerimonia di ringraziamento alla signora 

Käsermann per il sostegno che ha sempre dato al progetto
Garmagnunach.

A giugno viene spostata la gru. La messa in sicurezza
dell’edificio H è legata all’edificio K per il quale non abbiamo
ancora ricevuto la licenza di costruzione.
In accordo con Bagutti e Gianora decidiamo di posticipare al
2025 la continuazione dei lavori della seconda fase.
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Per ragioni di sicurezza
procediamo allo
smontaggio della parte in
legno dell’edificio K.
Il legname ancora
riutilizzabile viene
depositato nelle vicinanze

Come negli scorsi anni seminiamo alcuni campetti di patate e una piccola superficie con 
ortaggi, lino, segale e grano saraceno. 

Arnaud e Varène rinnovano uno degli orti dei Fardi
sostituendo la recinzione e coltivando alcuni ortaggi
e piccoli frutti.

Iniziano gli interventi con decespugliatore nella
manutenzione dei sentieri d’accesso e il taglio
dell’erba all’interno del nucleo di Garmagnunach.
Alcuni interventi sono pure effettuati a Tegnogna

È in visita a Garmagnunach un gruppo 
d’oltralpe.

Terzo trimestre

Arnaud e Varène aiutati dal figlio e da amici 
iniziano la fienagione. Quest’anno il fieno 
non manca!
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Con dieci voli vengono trasportate a
Garmagnunach le piode del Sandrin
da Mèdra. Dovrebbero essere le
ultime in quanto quelle depositate nel
nucleo dovrebbero bastare per tutti i
futuri interventi.
 

                                                                                                                                                        

Quarto trimestre                                                                                                                           

L’architetto Bagutti approfondisce e ottimizza il progetto K per poi preparare un preventivo 
aggiornato
Parallelamente il Consiglio di Fondazione comincia a pensare al finanziamento.

A novembre, presente il capo dell’UBC,
Endrio, viene effettuato un collaudo
parziale dei lavori eseguiti per la seconda
fase.

È anche l’occasione per discutere dei
problemi incontrati  e le soluzioni adottate.
Importante è sempre stata la
collaborazione fra tutte le parti.

A metà novembre Andrea
(responsabile Naturnetz TI)
accompagnato da alcuni
collaboratori della Vogelvarte
presenta a Garmagnunach un
interessante progetto di recupero
e conservazione dell’habitat
soprattutto per l’avifauna.
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R3- Riunione consiglio di fondazione  11 febbraio 2025    via kMeet  
Collegati:
-Lea Ferrari, Donata Scossa-Romano, Paolo Poggiati e Ferruccio Scossa-Romano.

Delibere  

1- Verbali  riunione 2 gennaio 2025 e 4 febbraio 2025
Accettati.

2- Rapporto attività 2024 
Accettato.

Oss.: il file originale è conservato nell’archivio
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